

DEC2015\_0097

**DECISION**

**OBJET : CONCLUSION DE L'AVENANT N°1 AU MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX N°2014/049-2 RELATIF AU RÉAMÉNAGEMENT DE L'ANCIENNE CRÈCHE FAMILIALE ET DE LA MAISON POUR TOUS DES DEUX PARCS DE LA VILLE DE NOISIEL – LOT N°2/ MENUISERIES EXTERIEURES – METALLERIE**

Le Maire de la Commune de Noisiel,

VU l'article 8 de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et aux délégations de service public,

VU le Code des Marchés Publics, notamment les articles 20, 26 et 28,

VU l'article L.2122-22-4° du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil Municipal de Noisiel du 11 avril 2014, portant délégation du Conseil Municipal au Maire de Noisiel en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la décision N°DEC2014\_0199 portant sur la conclusion du marché public de travaux n°2014/049 relatif au réaménagement de l'ancienne crèche familiale et de la maison pour tous des deux Parcs, et notamment le Lot n°2- Menuiseries extérieures, métallerie, conclu avec la Société POMMEROL, pour un montant de 132.649,60 € HT soit 159.179,52 € TTC.,


**CONSIDERANT** qu'il est apparu nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires concernant l'ajout de châssis fixes en imposte, qu'il convient d'entériner par voie d'avenant les modifications ainsi apportées,

**CONSIDERANT** que la prestation relève de la classe d'achats «Travaux» et de l'opération « réaménagement de l'ancienne crèche familiale et de la maison pour tous des deux Parcs », dont la valeur ne dépasse pas 5.000.000 € H.T.,

**DECIDE**

**ARTICLE 1 :** Il est conclu avec la Société POMMEROL, sise 1 rue Paul Gauguin ZAC les Luats 94350 VILLIERS SUR MARNE, l'avenant n°1 au marché public de travaux n°2014/049-2 relatif au réaménagement de l'ancienne crèche familiale et de la maison pour tous des deux Parcs – Lot n°2 : Menuiseries extérieures, métallerie, d'un montant en plus-value de 1.391,50 € H.T. (soit 1.669,80 € T.T.C.), portant le nouveau montant global du marché à 134.041,10 € H.T. (soit 160.849,32 € T.T.C), et prenant effet à sa date de notification.

1/2



# VILLE DE NOISIEL

Suite de la décision N°2015\_ **0097**  
portant sur la conclusion de l'avenant n°1 au marché public de travaux n°2014/049-2.

**ARTICLE 2 :** Les crédits correspondants sont prévus au Budget Communal en AP/CP n° 2009-005 « restructuration de l'ancienne crèche familiale ».

**ARTICLE 3 :** Ampliation de la présente décision sera transmise à :

- Monsieur le Sous-préfet de l'arrondissement de Torcy,
- Monsieur le Comptable Public de Marne-la-Vallée,
- Monsieur le Directeur Général de la Mairie de Noisiel,
- Au titulaire du marché.

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

**ARTICLE 4 :** La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de DEUX mois à compter de son rendu exécutoire.

**ARTICLE 5 :** La présente décision est rendue exécutoire à compter de la date de son affichage ou publication et de sa transmission au représentant de l'Etat.

Fait à Noisiel, le 12 JUIN 2015

Le Maire,



Daniel VACHEZ.




Cadre réservé à l'AG

Transmis au représentant de l'Etat le	15 JUIN 2015
Affiché le	15 JUIN 2015
Notifié le	
Publié le	15 JUIN 2015

2/2

hôtel de ville  
tél. 01 60 37 73 73 / fax. 01 60 37 74 49



place E. Menier B.P. 35  
77426 Marne la Vallée cedex 2

Acquitté en PREFECTURE le 15/06/2015



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DEC 2015\_0097

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

**AVENANT N°1 AU MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX N°2014/049-2**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur.**

Ville de Noisiel,  
M. le maire, 26 place Emile Menier, Bp35,  
77426 Marne-la-Vallée Cedex 2,  
Tél. : 01-60-37-73-73,  
Courriel : marches@mairie-noisiel.fr

**B - Identification du titulaire du marché public.**

Société POMMEROL  
1 rue Paul Gauguin ZAC les Luats  
94350 VILLIERS SUR MARNE

**C - Objet du marché public.**

■ Objet du marché public :

**Travaux de réaménagement de l'ancienne crèche familiale et de la maison pour tous des 2 parcs –  
Lot n°2 : Menuiseries extérieures, métallerie**

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 132.649,60 €
- Montant TTC : 159.179,52 €

**D - Objet de l'avenant.**

■ Modifications introduites par le présent avenant :

**Travaux supplémentaires concernant l'ajout de châssis fixes en imposte**

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON

OUI

Montant de l'avenant (conformément au devis n°15.05.10006 du 07 mai 2015 en annexe) :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 1.391,50 €
- Montant TTC : 1.669,80 €

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 134.041,10 €
- Montant TTC : 160.849,32 €

■ Autres incidences de l'avenant :

Sans objet.

#### E - Signature du titulaire du marché public.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
FARGEOT Chantal Co-Gerante	Villiers sur Marne le 9/06/15	SARL Entreprise POMMEROL ZAC des Luats - 1, rue Paul Gauguin 94350 VILLIERS SUR MARNE Strat 429 J 2002 8300 TAPE SA C Tél : 01 49 30 88 15 Fax : 01 49 30 88 81

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

#### F - Signature du pouvoir adjudicateur.

■ Signature du représentant du pouvoir adjudicateur :


A Normel, le 18 JUIN 2015



Le Maire,

*D. Vachez*

Daniel VACHEZ.



MENUISERIE ALUMINIUM ET PVC

VILLE DE NOISIEL  
HOTEL DE VILLE  
Place de Emile Menier  
BP 35  
77426 MARNE LA VALLEE Cedex 02

Villiers sur Marne, le 7 mai 2015

Concerne : Réaménagement de l'ancienne crèche familiale et de la maison pour tous des deux Parcs  
NOISIEL  
Lot 2 : Menuiserie extérieure – Métallerie

Marché N° 2014 049  
Ordre de service N° 1

**DEVIS N° 15.05.10006**

=====

Plus-value inhérente à la fourniture et pose de châssis fixes en imposte des portes de la salle de danse avec remplissage en panneau isolant

2 de 1300 x 720	à	695,75 l'unité	1.391,50
		TVA 20%	278,30
		<b>MONTANT TTC</b>	<b>1.669,80</b>

=====



ZAC des Luats – 1, rue Paul Gauguin – 94350 VILLIERS SUR MARNE  
Tél. 01.49.30.88.15 Fax : 01.49.30.88.81 E-mail : [entreprise.pommerol@wanadoo.fr](mailto:entreprise.pommerol@wanadoo.fr)  
SARL au Capital de € 16.100 – RCS Créteil B429 128 002 00012 – Code APE 454 C – N° TVA : FR 18 429 128 002

Acquitté en PREFECTURE le 06/07/2015

